Môn học: Quản lý dự án với agile

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng dự án

2. Quản trị dự án mà nhóm xây dựng

<mark>Agile</mark>: triết lý

Scrum: là 1 mô hình quuản lý (áp dụng triết lý agile)

I. Lịch trình học:

17 buổi

8 lý thuyết: buổi lẻ: Nghe giảng

8 thực hành: (workshop): buổi chẵn

Họp → Làm → Báo cáo tiến độ (trello.com)

1 bảo vệ thử

II. nộp bài: tất cả các sinh viên đều phải nộp trên classroom

- Các thành viên trong nhóm → bài giống nhau

Thời hạn nộp bài: 23h59 ngày hôm sau workshop

Nộp muộn:

Muộn lần 1: tối đa 8 điểm

Muộn lần 2: tối đa 7 điểm

Muộn lần 3: tối đa 6....

Cách nộp bài:

- -SM (Scrum Master) tạo 1 kênh youtube cho cả nhóm
- Trong quá trình Thực hiện làm workshop → SM quay video (trong video cần hiển thị biên bản họp + kết quả làm việc + báo cáo tiến độ)
- SM video upload lên youtube
- Tiêu đề video ghi như sau:

Lớp – Nhóm – Workshop 1 – Mã SV các thành viên tham gia

MD18201-Nhoms2-WS1-PH01234,PH03456

- SM gửi link video cho cả nhóm
- Mỗi thành viên sẽ nộp link video + tài liệu (nếu có)
 lên phần "Hand in" của classroom

Quiz (LMS): cả môn chỉ có 1 bài quiz (kết thúc ở buổi số 12): Điều kiện dự thi

Chia nhóm: 5 người

1PO + 1SM+ 2Dev+ 1 tester

Thiếu không ảnh hưởng

==========

Bài 1: Các khái niệm cơ bản về Scrum

1. Tổng quan:

Scrum là 1 mô hình quản lý dự án dựa trên triết lý Agile

Mục đích: Áp dụng mô hình Scrum để Xây dựng và Quản lý dự án

2. Scrum Team:

Product Owner (PO): Chuyên về **nghiệp vụ** hệ thống, quyết định chức năng hệ thống

<mark>Công việc của PO:</mark>

- Liệt kê các chức năng
- Định nghĩa chi tiết về chức năng
- Đánh giá được lập trình viên code đúng hay sai
 Srum Master (SM): Chuyên về Qui trình làm việc

Công việc:

- Tổ chức làm dự án
- Lên kế hoạch
- Theo dõi tiến độ hoàn thành
- Đánh giá deadline của các lập trình viên

Developer (Dev): lập trình các chức năng dựa vào kế hoạc của SM + nghiệp vụ (PO)

Tester: test các chức năng của hệ thống

2. Sprint: là giai đoạn của dự án
trong dự án Scrum, phải chia thành các Sprint
1 sprint <= 1 tháng (4 tuần)

Môn học: chia 8 sprint tương ứng với 8 workshop Nhiệm vụ trong 1 sprint: xây Hoàn Chỉnh 1 chức năng

Bắt đầu Sprint: PO đưa ra nghiệp vụ hệ thống và SM đưa ra kế hoạch và mục tiêu cần hoàn thành Giữa Sprint: Dev: Code; Tester: test; SM theo dõi tiến độ; PO theo dõi chất lượng mà lập trình viên làm Cuối Sprint: Họp hoàn thành Sprint Đánh giá kết quả (Sprint Review)

Đưa ra hạn chế và giải pháp khắc phụcj, cải tiến ở Sprint sau (Sprint Retrospective)

- 3. Sprint Planning: kế hoạch thực hiện trong 1 sprint
- Cần định nghĩa danh sách các công việc trong 1 chức năng (**Sprint Backlog**)
- Họp nhanh đầu ngày (Daily Meeting): 15 phút, tại chỗ, đầu giờ sáng; trả lời 3 câu hỏi
 +Hôm qua làm gì?

+Có khó khăn gì?

+Hôm nay làm gì?

4. Daily Meeting: ngày nào cũng họp

Thời gian: 15 phút

Địa điểm: Tại phòng làm biệc

Nội dung: Tất cả các thành phiên trả lời 3 câu hỏi

5. Ước lượng các đầu việc:

Mỗi đầu việc không được làm quá 2 ngày; nếu không thể xong trong 2 ngày thì cần tách ra thành các đầu việc nhỏ hơn

- 6. Burndown Chart: Biểu đồ thể hiện các công việc còn lại của dự án → dùng để theo dõi tiến độ làm việc
 7. Sprint Restrospective: Những cải tiến được đưa ra để áp dụng cho sprint sau + những vấn đề còn tồn tại
- 8. Sprint Review:

PO đánh giá chất lượng

SM đánh giá tiến độ

9. Product Backlog: PO cần làm đầu tiên

Danh sách các chức năng của dự án

10. Nội dung của các workshop

workshop1:

- 1.Chia nhóm và phân vai: PO, SM, Dev, Test
- 2.Họp ở goole meet riêng của từng nhóm
- 3.Nội dung họp: Mô tả chức năng dự kiến của phần mềm → viết vào file excel theo mẫu = Tạo Product

Backlog

Nộp bài:

- Nộp link youtbe video thể hiện nội dung cuộc họp thông qua biên bản
- Nộp đính kèm file Product Backlog.xlsx

Workshop2:

- 1. Họp đầu ngày: xác định chức năng cần làm; chia ProductBacklog = tập hợp các Sprint Backlog
- 2. PO+ SM phối hợp phân rã Sprint Backlog 1 thành các công việc chi tiết, cụ thể

Ví dụ: Xây dựng chức năng đăng nhập → cần có các công việc sau:

- +Thiết kế giao diện
 - -Tạo giao diện phác thảo
 - -Viết code xml
 - -Định dạng, chỉnh sửa giao diện
- +Lập trình chức năng
 - -Viết hàm Register
 - -Viêt hàm Login
 - -Viết hàm Validate
- 3.Phân rã các Sprint Backlog còn lại thành các công việc DỰ KIẾN (không làm chi tiết)

Workshop3:

SM phân chia công việc cho các thành viên

- 1. Giao việc trên trello.com (dựa trên Sprint Backlog và kết quả buổi họp)
- 2. Thêm list công việc trên trello.com
- 3. Thiết lập các trạng thái trên trello.com

Danh sách công việc

Công việc đang làm

Công việc đã làm xong cần review Công việc đã kết thúc

- 4. Tạo dự án trên github và mời các thành viên trong nhóm vào
- 5. Các thành viên làm việc thì CUỐI NGÀY cần đẩy code lên github + báo cáo tiến độ trên trello.com

• • • •

=======